

5

## Etape 5 – Valider la feuille de route


### Elaborer une feuille de route Numérique responsable

Ce support a été produit par l'ANCT lors de l'expérimentation lancée en novembre 2022 pour accompagner 6 collectivités territoriales pilotes dans l'élaboration de leur stratégie Numérique responsable. Il a ensuite été mis à jour à base des retours d'expérience des 18 collectivités territoriales ayant participé à la Vague 1, qui s'est déroulée entre septembre et décembre 2023.

Il est mis à disposition de tous les acteurs en libre-accès [dans la boîte à outils Numérique responsable de l'ANCT](#) pour servir de modèle.


Il peut donc être repris, modifié, complété. La typographie Marianne® est par contre réservée aux administrations publiques.

# Rappel du pas à pas méthodologique



\*Les durées recommandées ici et dans les pages suivantes sont à titre **indicatif uniquement**

## Détail de la phase de feuille de route du pas à pas méthodologique



La **durée recommandée** pour effectuer ces 3 étapes de la démarche est d'**un trimestre**

# 5. Valider la feuille de route et sécuriser les prochaines étapes

Durée recommandée : 2-3 semaines

## Activités à mener

- **Présenter la feuille de route formalisée** lors de l'étape précédente (4.3) au **comité de pilotage**, visant à revoir le planning proposé, les budgets associés, et sa mise en œuvre au regard des priorités stratégiques de la collectivité
- **Ajuster la feuille de route**, et programmer si besoin d'autres instances de validation (par exemple pour traiter les adhérences avec d'autres programmes)
- Une fois la feuille de route validée, **présenter les résultats aux personnes ayant participé à la démarche** ou d'un plus large public, afin de leur partager la feuille de route, et lancer officiellement sa mise en œuvre
- Mettre en place les **instances de gouvernance** pour **conserver la dynamique** Numérique responsable



## Outils à disposition



Support de validation de la feuille de route Numérique responsable

(sous [cliquez ici](#))



## Nos recommandations

- Planifier un échange avec le comité de pilotage dès que possible pour **tester la faisabilité de la feuille de route** envisagée (ambition politique, disponibilité des ressources, compétences, autres budgets en euros)
- Associer à la feuille de route des **indicateurs de suivis de la mise en œuvre de celle-ci**, clairs et partagés par tous les acteurs
- **Adapter la gouvernance** proposée dans le support de la boîte à outils et mettre en place celle-ci dans le mois qui suit la formalisation de la feuille de route (étape 4.3) afin de conserver la dynamique
- Identifier les **risques et les facteurs clés de succès** pour la mise en œuvre de la feuille de route
- **S'appuyer sur l'ANCT** en cas de question autour du Numérique responsable



## Le mot des pilotes

« Il était très important pour nous de structurer la démarche, d'établir des priorités, d'évaluer les moyens nécessaires et de planifier des premières échéances à court terme afin de donner du sens à notre action et de garder une dynamique de groupe à la suite de cette expérimentation. »

D. Planchenault - DSI - Saint-Quentin



agence nationale  
de la cohésion  
des territoires



# Fin de l'étape 5

Etape suivante : mettre en œuvre

